

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 30

«Ромашка» / О. А. Киселёва

Приказ № 64 от 05.09.2019г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО АПРОБАЦИИ В МБДОУ  
«ДЕТСКИЙ САД № 30 «РОМАШКА» ПАРЦИАЛЬНОЙ МОДУЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  
«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»**

Содержание этапа	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный
<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП</b>			
Определение условий для проведения эксперимента	Получение пакета документов в ИИДСВ РАО, приобретение описания программы.	Январь-март 2019 г.	Заведующий, старший воспитатель
Ознакомление с содержанием Программы и определение требований к условиям реализации Программы.	Участие в установочных вебинарах. Присоединение к группам Фейсбука «STEM-образование дошкольников и младших школьников», «Мультстудия «Я творю мир»	Февраль-март 2019 г.	Заведующий, старший воспитатель
Разработка Проекта апробации Программы.	Постановка целей и задач апробации, Определение ресурсного обеспечения, методического сопровождения. Определение этапов и мероприятий по внедрению программы. Выбор педагогической диагностики, разработка системы оценки эффективности достижения поставленных целей. Оформление и утверждение Проекта.	Апрель-май 2019 г.	Заведующий, старший воспитатель
Оснащение образовательной организации под Программу	Совместно с компаниями-дистрибьюторами комплектов РППС для образовательных модулей Программы STEM-	Май 2019 г.	Заведующий, старший воспитатель

	образования определение спецификаций для оснащения и дооснащения ОО.		
Прохождение КПК для работы по Программе.	Направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучение, получение сертификата.	Май 2019 г.	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели
Подготовка к организации НОД.	Работа с методическим обеспечением программы и разработка на его базе технологических карт для организации непрерывного образовательного процесса.	Июнь-август 2019 г.	Старший воспитатель, воспитатели
Определение начального уровня познавательной активности и когнитивных характеристик групп обучающихся, участвующих в эксперименте.	Проведение констатирующего эксперимента по выявлению исходного уровня исследуемых качеств	Август – сентябрь 2019 г.	Старший воспитатель, воспитатели
Интеграция содержания программы в ООП ОО	Дополнение или изменение ООП ОО с учётом подготовленной РППС, её методического сопровождения и подготовленных технологических карт.	Август 2019 г.	Старший воспитатель
	<b>Основной этап</b>		
Реализация содержания Программы в образовательный процесс	Апробация технологических карт, их совершенствование.	Сентябрь 2019 г.-май 2021 г.	Старший воспитатель, воспитатели
Промежуточный мониторинг результатов апробации на основе выбранной педагогической технологии.	Определение текущего уровня познавательной активности и когнитивных характеристик. Сбор данных для отчётов и публикаций.	Январь 2020 г.	Старший воспитатель, воспитатели

Модели реализации программы			
Подготовка отчётов, публикаций, корректировка плана апробации.	Обсуждение механизма и промежуточных результатов опытно-экспериментальной деятельности на различных уровнях в СМИ, педагогических порталах, прессе, на семинарах и конференциях.	Сентябрь 2019 г. - май 2021г.	Заведующий, старший воспитатель
Корректировка содержания и педагогической технологии программы по результатам промежуточного мониторинга	Направление рекомендаций авторам Программы и образовательных модулей, разработчикам РППС для их совершенствования	Сентябрь 2019 г. - май 2021 г.	Заведующий, старший воспитатель
	<b>Заключительный этап</b>		
Проведение контрольного эксперимента	Мониторинг результатов эксперимента на начальном уровне.  Мониторинг успеваемости и интереса к математике в конце эксперимента.	Апрель - май 2021 г.	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели
Анализ результатов контрольного эксперимента и определение его динамики в целом	Подготовка отчётов и проведение мероприятий по итогам эксперимента (круглые столы, семинары, вебинары)	Апрель - май 2021 г	Заведующий, старший воспитатель
Подведение итогов	Подготовка методических рекомендаций и практических пособий по итогам внедрения программы в образовательный процесс НОО	Май 2021 г	Заведующий, старший воспитатель